

MINISTÈRE DE LA CULTURE  
ET DE LA COMMUNICATION  
Préfecture de la région Franche-Comté

**ORDRE DE SERVICE No 1**

Direction régionale des affaires culturelles  
Conservation Régionale des Monuments Historiques  
7, rue Charles Nodier - 25043 BESANCON CEDEX

Entreprise ESCHLIMANN  
4, Route de Lyon  
67640 FEGERSHEIM

MARCHE No : AVENANT No :  
OPERATION No :  
GESTION : 2001 CHAPITRE : 56.20 ARTICLE : 60

**LOCALISATION ET NATURE DES TRAVAUX :**

Dép. 25	Commune : LODS Edifice : Eglise	Nature de l'opération : Retable du maître-autel, tabernacle, chandeliers et anges Nature des travaux : Dépose, traitement et consolidation des bois, nettoyage de la polychromie et des dorures
------------	--	--

**CALENDRIER DES TRAVAUX :**

Int. RV chantier	Début des travaux	Fin des travaux
A définir	Février 2002	Juillet 2002

**PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :**  
Aucun dépassement ne sera accepté sans l'accord du maître d'ouvrage.  
Le rapport de restauration sera joint en 3 exemplaires à la facture.

**MONTANT DES TRAVAUX :** 240 000,00 F (TTC)  
Soit 36 587,76 €

A BESANCON, le 29 NOV. 2001  
Le conservateur régional des monuments historiques  
  
Simon PIECHAUD

A BESANCON, le 29 NOV. 2001  
Le conservateur du patrimoine  
  
Cécile ULLMANN

**Copie à :**  
- L'entrepreneur  
- Le propriétaire  
- L'affectataire  
- Le Conservateur des antiquités et objets d'art  
- La Conservation régionale des monuments historiques (2 ex.)  
- L'administration centrale

MINISTÈRE DE LA CULTURE  
ET DE LA COMMUNICATION  
Préfecture de la région Franche-Comté

**ORDRE DE SERVICE No 1**

Direction régionale des affaires culturelles  
Conservation Régionale des Monuments Historiques  
7, rue Charles Nodier - 25043 BESANCON CEDEX

Entreprise ESCHLIMANN  
4, route de Lyon  
67640 FEGERSHEIM

MARCHE No : AVENANT No :  
OPERATION No :  
GESTION : 2000 CHAPITRE : 56.20 ARTICLE : 60

**LOCALISATION ET NATURE DES TRAVAUX :**

Dép. 25	Commune : LODS Edifice : EGLISE	Nature de l'opération : Restauration de la chaire à prêcher Nature des travaux : Traitement insecticide, consolidation, nettoyage
------------	--	--

**CALENDRIER DES TRAVAUX :**

Int. RV chantier	Début des travaux	Fin des travaux
A déterminer	Mai 2001	Décembre 2001

**PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :**  
Aucun dépassement ne sera accepté sans l'accord du maître d'ouvrage.  
Le rapport de restauration sera joint en 3 exemplaires à la facture.

**MONTANT DES TRAVAUX :** 120.000,00 F (TTC)

A BESANCON, le 27 FEV. 2001  
Le conservateur régional des monuments historiques  
  
Simon PIECHAUD

A BESANCON, le 26 FEV. 2001  
Le conservateur du patrimoine  
  
Cécile ULLMANN

**Original :**  
- entrepreneur  
**Copie :**  
- propriétaire  
- affectataire  
- Conservateur des antiquités et objets d'art  
- Conservation régionale des monuments historiques (2 ex.)  
- administration centrale

**LODS  
(Doubs)**

**EGLISE SAINT  
THEODULE**

**Maître-autel et  
chaire à prêcher**

Type de monument	Monument faisant partie du site protégé de la Vallée de la Lods
Maître d'ouvrage	DRAC Besançon
Maître d'œuvre	DRAC Besançon
Montant des travaux	45 888 € H.T.
Nature des travaux	Travaux de restauration de la chaire à prêcher et du retable du maître-autel, tabernacle, chandeliers et anges adorateurs : - Démontage et transport pour restauration en atelier - Traitement insecticide et fongicide curatif et préventif - Réparations et consolidations des boiseries - Restauration en conservation des polychromies - Restauration des dorures - Transport et remontage après restauration
Date d'exécution des travaux	Mai 2001 - Juillet 2002



Avant travaux



Pendant travaux





Pendant remontage



Après travaux

